

Plan działań zmierzających do rozdysponowania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz

Lp.	Działanie	Czas realizacji działania
1.	Zmiany prawne – nowelizacja PT (wejście w życie ustawy)	punkt startowy
2.	Wszczęcie z urzędu postępowań ws. stwierdzenia braku możliwości dokonania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres (ok. 37 postępowań)	niezwłocznie po wejściu w życie PT
3.	Przygotowanie projektu dokumentacji i ogłoszenie konsultacji procedury selekcyjnej	po zakończeniu postępowań wszczętych z urzędu
4.	Przeprowadzenie konsultacji	min. 1 m-c od ogłoszenia konsultacji
5.	Analiza złożonych stanowisk, ewentualne zmiany dokumentacji procedury selekcyjnej	min. 1 m-c od upływu terminu na składanie stanowisk
6.	Ogłoszenie wyników konsultacji	następny dzień po zatwierdzeniu zmian
7.	Ogłoszenie procedury selekcyjnej	max. 21 dni po ogłoszeniu wyników konsultacji
8.	Czas na składanie ofert	min. 45 dni od ogłoszenia procedury selekcyjnej
9.	Wyniki procedury selekcyjnej	ok. 3 m-ce od upływu terminu na składanie ofert
10.	Dokonanie rezerwacji częstotliwości	ok. 30 dni (przy blokach nazwanych) przewidywany termin 06/07 2020

Założenia:

- 1) wejście w życie nowelizacji PT na początku maja 2019 r.,
- 2) sprawne przeprowadzenie postępowań ws. odmowy re-rezerwacji,
- 3) przeprowadzenie procedury selekcyjnej w formie przetargu, w oparciu o obowiązujące rozporządzenie
- 4) brak konieczności przeprowadzenia powtórnych konsultacji procedury selekcyjnej.

Wszelkie odstępstwa od założeń mogą wpłynąć na opóźnienie realizacji planu.

Przygotowanie projektu dokumentacji będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia ws. przetargu, aukcji, konkursu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Departament Częstotliwości

T +48 22 534 9125

F +48 22 534 9175

e-mail: uke@uke.gov.pl

sekretariat.dc@uke.gov.pl

www.uke.gov.pl